

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Termo de Fomento Ministério do Esporte nº	994/2025	Tomador/Contratado	ASCUDEG – Associação Sócio Cultural e Desportiva do Estado de Goiás
Transferegov.br nº	983714/2025	Gestor/Programa	Ministério do Esporte - Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social- SNEAELIS
Data de Assinatura	07/11/2025	Vigência	16 (dezesesseis) meses a partir da data de sua assinatura
Objeto	Apoio à Realização do Evento Realização de Etapas da Formula 200 no Estado de Goiás		
Exposição dos fatos que necessitam alteração do cronograma:	Adaptação ao calendário 2026 da FORMULA 200		

METAS E ETAPAS	DATA DA REALIZAÇÃO	MUNICIPIO
1ª Etapa de Realização da Formula 200	23 e 24 de janeiro de 2026	Terezópolis - GO (JÁ REALIZADA)
2ª Etapa de Realização da Formula 200	06 e 07 de fevereiro de 2026	Luziânia - GO (JÁ REALIZADA)
3ª Etapa de Realização da Formula 200	20 e 21 de fevereiro de 2026	Leopoldo de Bulhões - GO (JÁ REALIZADA)
4ª Etapa de Realização da Formula 200	24 e 25 de abril de 2026	Valparaíso de Goiás - GO
5ª Etapa de Realização da Formula 200	29 e 30 de maio de 2026	Uruana - GO

Guerino Luiz Pérsico
Presidente ASCUDEG

Associação Sócio Cultural e Desportiva do Estado de Goiás
CNPJ:08.922.926/0001-46